

RAPPORT D'ACTIVITES DE PREVENTION DE LA TRANSMISSION MERE- ENFANT

ORGANISATION : SOUNYEGNON

TITRE DU PROJET :

« Renforcement de la réponse nationale au VIH pour le passage à échelle pour la prévention et la prise en charge globale prenant en compte le genre et les populations clés à haut risque d'infection à VIH ».

PERIODE DU RAPPORT : NOVEMBRE 2016

MENSUEL ☒ X TRIMESTRIEL ☐ ANNUEL ☐

DU 01 / 11 / 2016 AU 30 / 11/ 2016

DATE DE SOUMISSION DU RAPPORT : 05 / 12 /2016

1. IDENTIFICATION DE L'ORGANISATION

ADRESSE POSTALE

06 BP 1869 Abidjan 06

ADRESSE
GEOGRAPHIQUE

SINEMATIALI

TEL / FAX

36 86 61 34 / 07 63 88 59 / 05 61 99 36

E-MAIL

info@sounyegnon.org, siluegninama@yahoo.fr

ZONE D'INTERVENTION

Département de SINEMATIALI

1. PRINCIPAUX OBJECTIFS DU PROJET

1. Sensibiliser 1 200 jeunes de 10-24 ans dans la population générale

2. Sensibiliser 414 femmes enceintes dans la communauté

3. Dépister 5 492 personnes

4. PEC 184 PVVIH

5. PEC 110 OEV

2. PERSONNE CONTACT

NOM ET PRENOMS

COULIBALY N. AICHATA

TITRE

Conseillère PEC

TEL / FAX

57 96 54 68 / 05 61 99 36

SIGNATURE ET CACHET

3. DESCRIPTION DES ACTIVITES

(Faire une description détaillée des activités réalisées et des méthodes de mise en œuvre)

-Réunions hebdomadaires

Nous tenons nos réunions hebdomadaires les lundis. Au total deux (02) réunions ont été réalisées ce mois. Au cours de celles-ci un tour de table nous permet de faire le bilan des activités de la semaine écoulée et de programmer celles de la semaine en cours. Ces réunions nous permettent d'analyser les problèmes rencontrés par les Agents communautaires afin de leur apporter des solutions.

-Sensibilisation

Pour le mois de Novembre 2016 la conseillère PEC a sensibilisé 56 femmes enceintes qui ont reçu les messages de la PTME sur site de la CPN.

5. PRINCIPAUX INDICATEURS

1. Nombre de séance de formations organisées		0
2. Nombre de personnes formées sur la mobilisation / sensibilisation pour la PTME	HOMMES	0
	HOMMES	0
	TOTAL	0

3	Type de support de sensibilisation	Quantité obtenue au cours de la période	Quantité distribuée au cours de la période
3.1	Préservatifs	7200	0
3.1.1	Masculin	7200	720
3.1.2	Féminin	0	0
3.2	Tee-shirts	0	0
3.3	Casquettes	0	0
3.4	Affiches	0	0
3.5	Dépliants	0	0
3.6	Brochures / Livrets	0	0
3.7	Autres (Préciser) :	0	0

4. Nombre de séance de sensibilisations réalisées dans le cadre de la PTME	24	Dans la communauté	Sur le site CPN
5. Nombre de personnes sensibilisées	Femmes Enceintes	84	94
	Femmes en âge de procréer	91	0
	Conjoints	84	0
	TOTAL	259	94

6. Nombre de Femmes enceintes sensibilisées dans la communauté et référées vers les sites CPN	84
7. Nombre de Femmes enceintes sensibilisées dans la communauté et reçues dans les sites CPN (Contre référence)	94

8. Nombre de personnes sensibilisées et qui ont acceptées de faire le test de dépistage	Femmes Enceintes	84
	Femmes en âge de procréer	91
	Conjoints	84
	TOTAL	259

9. Nombre de personnes sensibilisées, testées et qui ont reçu leur résultat	Femmes Enceintes	84
	Femmes en âge de procréer	91
	Conjoints	84
	TOTAL	259

10. Nombre de personnes dont le résultat du test est positif	Femmes Enceintes	84
	Femmes en âge de procréer	91
	Conjoints	84
	TOTAL	259

11. Nombre de femmes enceintes vivants avec le vih suivies	02
12. Nombre de femmes enceintes sous ARV suivies dans la communauté	02
13. Nombre de femmes enceintes vivants avec le VIH qui ont appliqué les prescriptions de la PTME au moment de l'accouchement	10
14. Nombre de nourrices vivants avec le VIH qui appliquent les prescriptions de la PTME après l'accouchement	0
15. Nombre d'enfants nés de mères séropositives au VIH dépistés précocement au VIH avant 2 moi	0
16. Nombre d'enfants nés de mères séropositives au VIH dépistés précocement au VIH avant 6 moi	0
17. Nombre de conjoints informés et impliqués	0
18. Nombre de couples discordant suivis	0
19. Nombre de couples séropositif suivis	0
20. Nombre de visites de supervision organisées	0
21. Nombre de réunions de coordination organisées	02

6. AUTRES INDICATEURS

Aucun indicateur pour le CSAS

7. COMMENTAIRES

7.1 DECRIVEZ LES DEFIS ET PROBLEMES RENCONTRES DANS LA MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITES

Pour la PTME la conseillère a sensibilisé les femmes enceintes sur le site CPN au CSU de Sinématiali. Pour la recherche des perdus de vue nous faisons la mise en place de la liste des perdus de vue afin de les identifier ensuite les appels téléphoniques ; au cas où les appels ne passent pas nous faisons des visites à domicile.

7.2 QUELLES ACTIONS AVEZ-VOUS / VOULEZ VOUS ENGAGER POUR FAIRE FACE A CES DEFIS ?

Nous menons les activités en collaboration avec les agents de santé afin qu'ils nous aident à atteindre nos objectifs au niveau du centre de santé ; pour le suivi des femmes enceintes sensibilisées dans la communauté, les fiches de référence et les fiches de collecte de la conseillère sont validées par la sage-femme du CSU de Sinématiali.

7.3 QUEL APPUI EST SOLLICITE DE L'ALLIANCE?

Le renforcement des capacités des agents de terrain sur l'offre de service offert aux femmes enceintes séropositives et augmenter le nombre conseiller communautaire de 1 à 3 conseillers pour nous permettre découvrir la zone d'intervention.